

**STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI – ANNO 2013 – COMPETENZA**

Tit	Cat.	Ris.	Int.	Cap.	Denominazione capitolo	Stato di attuazione	Realizzazione (%)	Motivazione	Importo (€)	
									Stanzionato	Realizzato
2	01	03	05	6110.1	Informatizzazione e arredi uffici	Non realizzato	0	Ordinato piano di continuità operativa	5.000,00	0,00
2	04	01	01	7030.6	Sezione "Primavera" Scuola Materna	Parzialmente realizzato	18	Liquidato onorario per presentazione pratica catastale DOCFA e tipo mappale per ampliamento	15.000,00	2.650,80
2	04	02	05	7140.1	Arredo Scuola Elementare	Parzialmente realizzato	21	Acquistate e installate lampade e plafoniere	15.000,00	3.094,95
2	04	05	05	7470.2.1	Attrezzatura mensa scolastica	Non realizzato	0	Materiale ancora da acquisire	3.000,00	0,00
2	05	01	05	7570.22.	Acquisizione materiale bibliografico	Non realizzato	0	Trasmesso un primo ordine	1.800,00	0,00
2	06	02	05	7870.5.1	Attrezzatura spogliatoi area sportiva	Parzialmente realizzato	35	Acquistate panche e specchi	7.000,00	2.445,46
2	08	01	01	8230.2	Asfalto strade comunali	Non realizzato	0	Lavori da appaltare	15.000,00	0,00
2	08	01	05	8270.2.7	Autovelox	Non realizzato	0	Richiesto preventivo di massima	10.000,00	0,00
2	09	02	01	8630.1	Riqualificazione energetica palazzo comunale	In attesa di approvazione concessione contributo	3	Liquidata progettazione definitiva	175.300,00	5.183,64
2	09	06	07	9090.2.1	Progetto Parco Fluviale Misura 227	Non realizzato	0	Progetto approvato in Giunta	15.200,00	0,00
									<b>262.300,00</b>	

## STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI – ANNO 2013 - RESIDUI

COD.	CAPITOLO	DESCRIZIONE	RESIDUI		%	STATO DI REALIZZAZIONE
			Impegni	Pagamenti		
2.01.03.05	5970.6110.1	INFORMATIZZAZIONE E ARREDI UFFICI	1.052,70	1.052,70	100,00	REALIZZATO
2.01.05.07	6190.2.3	CONTRIBUTO A PARROCCHIA S. CROCE	1.000,00	0,00	0,00	NON REALIZZATO
2.04.01.01	7030.7030.6	SEZIONE "PRIMAVERA" SCUOLA DELL'INFANZIA	295.608,49	190.083,57	64,30	IN CORSO
2.04.01.01	7030.7030.12	OPERE DI FINITURA PER AMPLIAMENTO SCUOLA DELL'INFANZIA	70.000,00	0,00	0,00	NON REALIZZATO
2.04.01.05	7070.7070.1	ATTREZZATURA SCUOLA DELL'INFANZIA	15.000,00	14.720,99	98,14	REALIZZATO
2.04.02.01	7130.7130.4	RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA PRIMARIA	85.675,60	0,00	0,00	IN CORSO
2.06.02.01	7830.7830.7	COMPLETAMENTO IMPIANTI PRESSO SCUOLA ELEMENTARE ZONA PIAZZA GRANDE	5.712,67	4.922,13	86,16	REALIZZATO
2.06.02.01	7830.7840.1	AMPLIAMENTO SPOGLIATOI CAMPO DA CALCIO	624,06	0,00	0,00	REALIZZATO
2.06.02.01	7830.7840.2	REALIZZAZIONE CAMPO DA CALCETTO	539,00	0,00	0,00	REALIZZATO
2.06.02.01	7830.7840.3	INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO AREA SPORTIVA REALIZZAZIONE SPOGLIATOI	2.770,63	2.724,22	98,32	REALIZZATO
2.08.01.01	8230.8230.1	CONSOLIDAMENTO VIA DELLA LOSA	6.263,84	0,00	0,00	IN CORSO

2.08.01.01	8230.8230.2	ASFALTO STRADE COMUNALI	1.400,00	687,21	49,09	REALIZZATO
2.08.01.01	8230.8230.15	ACQUISTO TERRENI PER AMPLIAMENTO VIA FONGA, VIA PAVESE VIA NARBONA	5.188,03	0,00	0,00	REALIZZATO
2.08.01.01	8230.8230.25	PIAZZETTA VIA NITTARDI	7.105,44	0,00	0,00	REALIZZATO
2.08.01.01	8230.8230.26	PAVIMENTAZIONE IN PIETRA DI LUSERNA	284,35	0,00	0,00	REALIZZATO
2.08.01.01	8230.8230.31	PAVIMENTAZIONE VIA S. CROCE	5.333,37	0,00	0,00	IN CORSO
2.08.01.01	8230.8230.35	IMPIANTI PIAZZA GRANDE	2.199,91	1.920,93	87,32	REALIZZATO
2.08.01.07	8290.2.3	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE LAVORI SU AREA PARROCCHIALE	8.937,13	0,00	0,00	IN CORSO
2.09.01.01	8230.9030.1	ACQUISIZIONE AREE	29.665,00	0,00	0,00	NON REALIZZATO
2.09.01.06	8580.8580.4	STUDIO E REDAZIONE VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.C.	14.500,00	0,00	0,00	IN CORSO
2.09.04.07	8890.8830.13	RIMBORSO A COMUNE DI CERVASCA PER FORNITURA DI TUBAZIONE IRRIGUA	1.005,00	0,00	0,00	NON REALIZZATO
2.09.06.01	9030.9030.3	REALIZZAZIONE PARCHI URBANI COMUNALI	8.456,87	1.290,81	15,26	IN CORSO
2.09.06.07	9090.2.2	INTERVENTI NEL PARCO FLUVIALE GESSO E STURA	3.234,00	3.234,00	100,00	REALIZZATO
2.10.04.01	9430.2.2	CENTRO D'INCONTRO E BOCCIOFILA	200.000,00	0,00	0,00	IN CORSO
<b>TOTALE GENERALE</b>			771.556,09	220.636,56	28,60	